
Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Encarnación

VIDEOCONFERENCIA - 31 de marzo 2021


 ACTA


A los 31 días del mes de marzo 2021, 10:00 Paraguay y 11:00 Argentina, se realiza en el día 
de la fecha una videoconferencia del Grupo de Trabajo Encarnación, con la participación de: 
COMIP, delegación argentina y paraguaya, Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante (SSPVNyMM), CATERPA, ATRIA y Prefectura Naval Argentina. ANEXO I - 
Lista de Participantes.


En el marco de los acuerdos establecidos entre la República Argentina y la República del 
Paraguay, mediante notas reversales del 13 de noviembre de 2019, este encuentro tiene 
como objetivo el seguimiento y estado de las obras de dragado en la vía navegable del 
tramo compartido del Río Paraná, los detalles de su implicancia, como así también el análisis 
de distintas cuestiones respecto a la mejora de la vía y de la navegación y a la promoción de 
la misma. En este sentido el orden del día se estableció con los siguientes temas a tratar:


1. Supervisión de obras en Paso Loro Cuarto.

2. Plan de Trabajo remoción Loro Cuarto.

3. Cambio de remolcador para obras.

4. Supervisión en Paso Vizcaíno. 

5. Control de Boya EN-1900.

6. Protocolo para fiscalización conjunta.

7. Análisis de Balizador 564B y Draga 403. 

8. Varios. 




Luego de intercambios de información y exposiciones por parte de los participantes se deja 
constancia de los siguientes puntos y anexos:


1. Supervisión de obras en Paso Loro Cuarto y estado de avance. 

De acuerdo al Punto Nro. 1 del acta con fecha 26 de febrero 2021, se llevó a cabo un nuevo 
control de obras en el Paso Loro Cuarto los días martes 23 y miércoles 24 de marzo. Los 
técnicos informan que el relevamiento se realizó con perfiles transversales y longitudinales 
cada 20 m., formando una cuadricula de 495 m. x 300 m., llevándose a cabo en forma 
satisfactoria el proceso de perforado de la zona de conglomerado existente en el citado 
Paso. Asimismo, se deja constancia que a partir de estas tareas que se vienen realizando, el 
material podrá extraerse con menor esfuerzo. Actualmente la Determinante se encuentra en 
2,50 m del 0 del hidrómetro de Puerto Ituzaingó. ANEXO II Planimetría Loro Cuarto.


2. Plan de Trabajo remoción Loro Cuarto.

Conforme a los estudios Geotécnicos presentados en el punto 4to del acta de reunión con 
fecha 18 de diciembre 2020, y habiéndose dado inicio a la remoción de los pasos rocosos, el 
representante de CATERPA, Lucas Krivenchuk, informa que para continuar con el avance de 
las obras es necesario contar con un remolcador más pequeño por las condiciones del nivel 
del río. Del mismo modo, se estiman unos 90 días hábiles para finalizar esta primera etapa, 
pudiendo luego dar comienzo con la remoción de los sedimentos con la Draga Paraná 1. 

El Delegado ante la COMIP Py, destaca el apoyo del sector privado, tanto a ATRIA como a 
CATERPA, por el esfuerzo que están realizando para llevar adelante las obras para la mejora 
de la vía navegable y su infraestructura. 


3. Cambio de Remolcador. 

El representante de ATRIA, Mauro Álvarez, detalla que por motivos de la bajante 
pronunciadas que registró el Río Paraná en las últimas semanas, es necesario realizar el 
cambio del remolcador, ya que el actual cuenta con un calado de 7 pies y es necesario un 
remolcador de 5 pies con una potencia menor al que se estaba utilizando. Por dicho motivo, 
se presenta la documentación del Buque TTE. Oscar Carrera Saguier, Nro. 4286-RE. 
ANEXO III Documentación del Remolcador.


4. Supervisión en Paso Vizcaíno.

Habiéndose realizado el relevamiento de costa a costa en Paso Vizcaíno, con perfiles 
transversales de 50 m., donde se puede observar sobre la margen derecha aguas abajo del 
Paso Capitanes,  que se encuentra cerrado por un largo total de 1.050 mts., por dicho motivo 
se sugiere su intervención. Del mismo modo, en la boca superior de la zona intervenida, se 
encuentran altos fondos con profundidades determinantes de 0,90 m., lo cual denota la 
sedimentación que ha ocurrido desde que se realizó la intervención en ese Paso. 




Ante lo expuesto, el Delegado ante COMIP Py. deja asentado la posibilidad de poder realizar 
estos trabajos con una draga que se encuentra posicionada en el río Paraguay zona Pilar. 
Asimismo, acuerdan junto al representante de ATRIA, quien asegura la posibilidad de poder 
contar con un arenero,  poder gestionar ambas maquinarias para iniciar las tareas lo antes 
posible. ANEXO IV Planimetría Vizcaíno.  


5. Posicionamiento de Boyas EN-1900.

Según el punto 4to del acta del Grupo de Trabajo Encarnación con fecha 26 de febrero, y 
luego de haberse instalado la Boya EN-1900 en el Km. 1458,7. Se llevaron a cabo el pasado 
jueves 25 de marzo, los controles correspondientes de instalación. Sobre el mismo los 
técnicos hacen mención que la instalación se encuentra en óptimo estado, sin haber sufrido 
ninguna modificación, al igual que la Linterna colocada en la Boya identificada por su color 
Verde es de gran alcance y cuenta con un buen destello. Se deja constancia que varios de 
Capitanes de convoyes ponderaron la ubicación de la boya en esa difícil zona para la 
navegación.


6. Protocolo para fiscalización conjunta.

En el marco de las normativas tanto Nacionales como Provinciales sobre el protocolo COVID-19, 
se deja asentado el refuerzo de cuidados y protocolos de los técnicos que se encuentran 
trabajando en la zona de obras de dragado. Para quienes deban realizar los controles de forma 
conjunta, se solicita que se cumplan las distancias recomendadas realizándose las misma en dos 
lanchas separadas, la utilización del tapaboca e higienización de manos constantemente. 


7. Análisis de Balizador 564B y Draga 403. 

En el marco del punto 8 de la Reunión Plenaria que se llevó a cabo el 25 de junio del 2020, se 
informa que esta COMIP D.A. comisionará a dos técnicos, Ingenieros Navales, de la empresa 
Tandanor, a fin de analizar el Balizador 564B y la Draga 403, que se encuentran en el Distrito 
Paraná Superior de la SSPVNyMM, con el objeto de establecer las necesidades para su 
refuncionamiento y estimaciones de planificación y costos. 


8. Varios.

La COMIP Delegación Arg. deja asentado en acta, que desde el martes 6 al viernes 9 se llevará a 
cabo un relevamiento de las Escalas Hidrométricas en las zonas de Ituzaingó, Itá Ibaté, Itati y Paso 
de la Patria. Estas tareas estarán a cargo de dos técnicos designados por el Distrito Paraná 
Superior de la SSPVNyMM, quienes en base a este relevamiento elaborarán un informe con las 
monografías actualizadas y recomendaciones consideradas. 




Dadas las especiales circunstancias producto de la actual pandemia COVID-19, los 
participantes prestan verbal conformidad con el presente documento y se da por válido todo 
lo acá expresado, comprometiéndose cada uno de los participantes apuntados en el Anexo I 
a informar a la superioridad competente de cada país.

Sin más para tratar se da por concluida, proponiéndose como próxima reunión, jueves 22 de 
abril de 2021.


Documento validado por los participantes de la videoconferencia 

Martin GONZALEZ GUGGIARI

Delegado COMIP Py.

Enrique GUARDO

Director de Gestión del Tramo 

COMIP Arg.

Miguel ALVARENGA

Dirección de Policía de 

Seguridad de la Navegación - 
PNA

Lucas KRIVENCHUK

CATERPA

Mauro ALVAREZ

ATRIA

Luis María JARA

Técnico COMIP Py.

Ricardo CAMINOS

Técnico SSPVNyMM

Gisela STRAJCH

COMIP Arg.



ANEXO I – Nomina de participantes


NOMBRE Y APELLIDO ORGANISMO CONTACTO

Martin GONZALEZ GUGGIARI Delegado COMIP Py mgonzalez@comip.org.py

Enrique GUARDO Director de Gestión del Tramo COMIP Arg. guardo@comip.org.ar

Miguel ALVARENGA DPSN - PNA miguelangelalvarenga@hotmail.com

Lucas KRIVENCHUK CATERPA lkrivenchul@trociuk.com 

Mauro ALVAREZ ATRIA malvarez@atrialogistica.com

Luis Maria JARA COMIP Py. luma-java@hotmail.com

Ricardo CAMINOS SSPVNyMM rcaminos@transporte.gob.ar

Gisela STRAJCH COMIP Arg. gstrajch@comip.org.ar 
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ANEXO II


• PLANIMETRIA LORO CUARTO
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ANEXO III


• DOCUMENTACIÓN REMOLCADOR
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ANEXO IV


• PLANIMETRIA VIZCAÍNO 
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