
 

Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Encarnación 

Proyecto: “Mejora de la vía navegable tramo COMIP” 

 

VIDEOCONFERENCIA - 25 de agosto de 2020 

ACTA 

A los 25 días del mes de julio de 2020, 10:00hs Paraguay y 11:00hs Argentina, en el marco de las 

restricciones de público conocimiento (COVID-19), se realiza en el día de la fecha una 

videoconferencia del Grupo de Trabajo Encarnación, con la participación de la Delegación 

argentina ante COMIP, la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 

(SSPVNyMM), Delegación paraguaya ante COMIP y la Administración Nacional de Navegación y 

Puertos (ANNP). Anexo I Lista de Participantes. 

Encontrándose exceptuada la obra pública mediante Decreto Nro. 297/2020 en su art. 10 inc.6 

prorrogado por el Decreto Nro. 325/2020 de la República Argentina y art. 2 inc. 4 del Decreto de 

la República del Paraguay Nro. 3478/2020, mediante el cual se amplía lo establecido en el Decreto 

Nro. 3456/2020 de ese territorio, se continúan las obras de dragado los Pasos Urgentes, 

identificados en el Informe de Avance elaborado por el Grupo de Trabajo Encarnación, según lo 

convenido por ambas cancillerías en el documento de entendimiento operativo firmado el pasado 

13 de noviembre de 2019. 

Este encuentro tiene como objetivo el seguimiento y estado de avance de las referidas obras y 

detalles de su implicancia, como así también el análisis de distintas cuestiones respecto a la 

mejora de la vía y de la navegación y a la promoción de la misma. En este sentido el orden del día 

se estableció con los siguientes temas a tratar: 

1. Informe final dragado Vizcaíno, fiscalización dragado San Pablo e inicio de dragado en 

Carpinchero.  

 

2. Consideraciones ambientales en Carpinchero, fiscalización ambiental. 

 

3. Reunión técnica en atención a poder cumplir con las determinantes en los pasos con 

roca. 

 

4. Fecha tentativa de fiscalización en Paso Carpinchero. 



 

Luego de intercambios de información y exposiciones por parte de los participantes de deja 

constancia de los siguientes puntos y anexos: 

1. Habiendo finalizado las obras en los Pasos Vizcaíno Inferior y Superior, y San Pablo Inferior 

y Superior, los técnicos destacan las tareas de señalización en ambos pasos y detallan los 

siguientes datos relevados: Paso Vizcaíno Superior Ancho 130 m determinante 3m, Paso 

Vizcaíno Inferior Ancho 100 m determinante 3m, Paso San Pablo Superior Ancho 120 

m determinante 3m, Paso San Pablo Inferior Ancho 170 m determinante 3m. Asimismo, 

se detalla el inicio de las obras en Paso Carpinchero. Anexo II Informe y Planimetría. 

Se deja asentado que atentos a las ponderaciones de las Prefecturas de ambas márgenes, 

como así también de los navegantes sobre las obras realizadas en Vizcaíno y San Pablo, 

las Delegaciones de Paraguay y Argentina ante COMIP trasmiten este reconocimiento y el 

beneplácito por las tareas desarrolladas al Sr. Luis María Jara, Sr. Ricardo Caminos y a 

sus equipos de trabajo.  

 

2. El día lunes 24 de agosto se llevó a cabo la fiscalización sobre Consideraciones 

Ambientales por parte de la UNNE en Zona Carpinchero, donde se tomó muestreo de 

calidad de agua, reconocimiento de impacto sobre fauna íctica y la observación sobre la 

disposición del material dragado.  

 

3. En atención a poder cumplir con las determinantes en los pasos con roca, se deja 

constancia que el próximo viernes 28 de agosto 09:00hs Paraguay y 10:00hs Argentina, 

se llevara a cabo una reunión mediante sala virtual Zoom junto a representantes de 

Panchita G S.A. Mauricio Gonzalez, Sr. Juan Bautista Alegrino de Jan De Nul, 

representantes ante Entidad Binacional Yacyretá de ambas márgenes, representante de la 

Intendencia de Ituzaingó, autoridad de Puertos de Corrientes, técnicos Luis María Jara de 

la ANNP y Ricardo Caminos de la SSPVNyMM, y autoridades de ambas delegaciones ante 

COMIP. El Sr. Delegado de COMIP Paraguay queda en confirmar la participación del Sr. 

Juan Carlos Muñoz Mena director de la ANNP. 

 

4. Se fija como fecha tentativa para la próxima fiscalización en Paso Carpinchero, lunes 7 de 

septiembre del corriente año.  



 

 

Dadas las especiales circunstancias producto de la actual pandemia COVID-19, los participantes 

prestan verbal conformidad con el presente documento y se da por válido todo lo acá expresado, 

comprometiéndose cada uno de los participantes apuntados en el Anexo I a informar a la 

superioridad competente de cada país. 

Sin más para tratar se da por concluida, proponiéndose como próxima reunión, martes 15 de 

septiembre de 2020. 

 

Martin GONZALEZ GUGGIARI 

Delegado COMIP Paraguay 

 

Enrique GUARDO 

COMIP Delegación Argentina 

Freddy AQUINO 

COMIP Delegación Paraguay 

Luis María JARA 

Administración Nacional de 

Navegación y Puertos. 

Ricardo CAMINOS 

Subsecretaria de Puertos, Vías 

Navegables y Marina Mercante. 

Gisela STRAJCH 

COMIP Delegación Argentina 

                        

                Documento validado por los participantes de la videoconferencia 



 

ANEXO I – Nomina de participantes 

 

NOMBRE Y APELLIDO ORGANISMO EMAIL 

Martin González Guggiari Delegado COMIP Paraguay mgonzalez@comip.org.py  

Enrique Guardo COMIP Delegación Argentina guardo@comip.org.ar 

Ricardo Caminos 
Subsecretaria de Puertos, Vías 

Navegables y Marina Mercante 

 

rcaminos@transporte.gob.ar 
 

Luis Marina Jara 
Administración Nacional de Navegación y 

Puertos (ANNP) 
luma-java@hotmail.com 

Freddy Aquino COMIP Delegación Paraguay comip@comip.org.ar  

Gisela Strajch  COMIP Delegación Argentina gstrajch@comip.org.ar  
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ANEXO II – Informe y planimetría 

Informe de situación de los Pasos Críticos 

 

Los trabajos si bien no fueron de acuerdo con los cronogramas proyectados, actualmente se llevan 

a cabo de forma constante. Al respecto informo que la situación en los pasos donde existen fondos 

rocosos no pudo ser removido tal lo proyectado, dado que el Paso Loro Cuarto quedo con 

una determinante de 2,30 m al cero del hidrómetro del puerto de Ituzaingó y con un ancho de 75 

m. de canal. 

Los pasos de piedras aguas abajo identificados como Frente a Ituzaingó, Cementerio, Punta Ñaro 

y Zangara no fueron tocados. 

Los que tuvieron un resultado muy positivo fueron los pasos críticos enunciados a continuación, 

que cumplieron con la profundidad y ancho necesario para la navegación de la zona. 

 

Paso Vizcaíno Superior 

Ancho 130 m determinante 3m 

  

Paso Vizcaíno Inferior 

Ancho 100 m determinante 3m 

 

Paso San Pablo Superior 

Ancho 120 m determinante 3m 

  

Paso San Pablo Inferior 

Ancho 170 m determinante 3m 

 

Actualmente se encuentran trabajando en Paso Carpinchero. 

 

 












