



Reunión del Grupo de Trabajo Encarnación
Proyecto: “Mejora de la vía navegable tramo COMIP”

ACTA

A los veintisiete días del mes de febrero de 2020, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, se reúnen representantes del Grupo de Trabajo Encarnación, creado en la ciudad de Encarnación en pasado 25 de junio de 2019

En la oportunidad participan, representante de la Delegación argentina ante COMIP y Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, representante de la Delegación paraguaya ante COMIP y el representante de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.

Asimismo se encuentra representantes de:

- CATERPA Comisión de Terminales Portuarias Privadas del río Paraná
- CARGILL AGROPECUARIA SACI.
- DIPE –MOPC
- PGN.-SA
- MRE –DCPNF

Anexo I lista de participantes.

El encuentro se realiza en el marco de las obras de dragado de los Pasos Urgentes, identificados en el Informe de Avance elaborado por el Grupo de Trabajo y tiene como objetivo el seguimiento y estado de avance de las referidas obras y detalles de su implicancia.

En ese sentido, se convocó a representantes de la firma Panchita G S.A., adjudicataria de la licitación de las obras y ejecutante de las mismas para que expusieran sobre los trabajos que se realizan en el sub tramo Kilómetros 1458 hasta el 1358 del Río Paraná.

Al respecto y luego de un intercambio de ideas, información y consideraciones, se deja constancia lo siguiente:

- Representantes de Panchita G dio detalles de los trabajos realizados, haciendo entrega de planillas. Anexo II
- Solicitan a la COMIP por medio de Nota 001-2020 de fecha 26 de febrero la gestión de permisos correspondiente para trasladar los equipos a la zona de LORO CUARTO cercanía de la Ciudad de Ituzaingó por tierra. En principio se había proyectado realizarse por vía fluvial.
- Se planteo la modificación de 50 metros aproximadamente entre los dos pasos proyectados y ampliar el proyecto inicial de los trabajos en el Paso Vizcaíno para agilizar el paso de las barcazas por el paso referido, comprometiéndose a elevar esta modificación a la fiscalización argentina, para su posterior aprobación.
- Se solicita la implementación de un sistema o programa de información online para administrar el cruce de esclusa que sea visible para todos los usuarios y autoridades involucrados.
- La empresa Panchita G se compromete en la presentación del cronograma actualizado de obras una vez recibido el pago de anticipo de obras.
- La empresa Panchita se compromete a presentar la finalización del Paso vizcaíno inferior aproximadamente el 1 de Marzo, para lo cual informara a COMIP para que esta realice las verificaciones de volúmenes y los controles de calidad de Agua.
- Todas las notificaciones serán remitidas ambas Delegaciones de COMIP a los correos comip@comip.org.py y comip@comip.org.ar

Sin más para tratar se da por concluida, proponiéndose como próxima reunión, el 27 de marzo de 2020 en la ciudad de Ayolas, República del Paraguay.



A 7
PEN S.A.

COMIP

SSPUN y MM

Comisión Mixta Paraguayo Argentina
del Río Paraná

Delegación Paraguaya

Grupo de Trabajo Encarnación 27/02/2020					
N°	Nombre y Apellido	Institución	Teléfono	correo electrónico	Firma
1	Camila Picardo	Subsea de Puertas y Vías Nuevas	3754564558	rcemine@Transporte.gov.py	
2	Wilson Sedy	COMISION DE TRIBUTACION BANCARIA ASISTENCIA	0985-701880	WILSON.SEDY@CW.COOP.PY	
3	Lucas Krivenchuk	Trociuk Puertos S.A. Com. de terminales Tortugas del Paraná	0986-713922	lkrivenchuk@trociuk.com	
4	Carlos Schenck Reyes	Carroll Apropenaria, S.A.C.I	0973 335034	Carlos_schmcke@carroll.com	
5	Elvi G. Vilasanti O.	Carroll Apropenaria SARI	0973567200	elvi_vilasanti@carroll.com	
6	hurs Maria Sara V.	CAHAP.	0981157124	loura_jaxg@hdsucil.com	
7	José Luis Avila	DIFE - MOPE	0981501752	jose.luis.a@yahoocoue	
8	Alfredo Morinigo	PGN S.A.	0981.968499	amorinigo@pg.com.py	
9	Esteban dos Santos	CAFYM	0981435602	edossantos@novebor.com.py	
10	Enrique Suarez	COMIP	113527927	enrique@comip.org.py	
11	Pablo Esteche	COMIP	0971237510	pesteche@gmail.com	
12	Rodrigo Caballero Garay	MRE - DCPNF	0981479910	rcaballero@mre.gov.py	
13	Marcelo Vera Sambria	MRE - DCPNF	414 8815	mvera@mre.gov.py	
14	Sofia Yanufi Troche Cajes	MRE - DCPNF	414 8815	yanufitroche@hotmail.com	
15	Mauro Alvaroz	ATR-14	0986700692	malvarez@atrlogistica.com	
16					
17					
18					
19					
20					

PASO VIZCAÍNO INFERIOR
DRAGA PILCOMAYO

ZONA PROFUNDIZADA
ZONA DE TRABAJO 27 - 02 - 2.020
Eje 2do
Cuadrícula 25/30

POSICIÓN ACTUAL
Este 500.657
Norte 6.959.151

