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Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Encarnación 

VIDEOCONFERENCIA - 08 de febrero 2022 

 ACTA 

 

A los 8 días del mes de febrero 2021, 10:00 horas de Paraguay y Argentina, se realiza en el día de 

la fecha una videoconferencia del Grupo de Trabajo Encarnación, con la participación de: COMIP, 

delegación argentina y paraguaya, técnico del Distrito Paraná Superior SSPVNyMM y Trociuk Puer-

tos S.A.  ANEXO I - Lista de Participantes. 

 

En el marco de los acuerdos establecidos entre la República Argentina y la República del Paraguay, 

mediante notas reversales del 13 de noviembre de 2019, este encuentro tiene como objetivo el 

seguimiento y estado de las obras de dragado en la vía navegable del tramo compartido del Río 

Paraná, los detalles de su implicancia, como así también el análisis de distintas cuestiones respecto 

a la mejora de la vía y de la navegación y a la promoción de la misma. En este sentido el orden del 

día se estableció con los siguientes temas a tratar: 

 

1. Estado de avance en Paso Confluencia 

2. Observación ambiental UNNE 

3. Movimiento de la draga desde Vizcaíno a Paso Entre Ríos y estado de avance 

4. Adjudicación Dragado 2022 – Planificación 

5. Embarcación COMIP 

6. Comodato GPS a Prefectura Naval Argentina Ituzaingó 

 

Luego de intercambios de información y exposiciones por parte de los participantes se deja cons-

tancia de los siguientes puntos y anexos: 

 

1. Estado de avance Paso Confluencia.  

De acuerdo al Punto 2 del acta de reunión del pasado 5 de enero del corriente año, se informe 

que la Empresa TOSA inicio los trabajos con la DRAGA IV, matrícula Nº 4303-DR de bandera 

paraguaya. Se deja constancia sobre el último informe recibido con fecha 7 de febrero donde 

se detalla la longitud media de 935, metros de avance 37, total en metros lineales 1.637, línea 

2 de 4. Asimismo, se informa que los trabajos se están realizando mediante 2 equipos de 12 

horas cada uno, cumpliendo con jornadas de 24 horas corridas.  

ANEXO II – Informe empresa TOSA  
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2. Observación Ambiental UNNE 

Se deja constancia que los días, lunes 1 y martes 2 de febrero, los técnicos de la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE) llevo a cabo el relevamiento sobre Consideraciones Ambien-

tales el marco del Punto 5 del informe de avance de Pasos Urgentes. En este mismo sentido 

se informa que se realizaron tomas de muestra para calidad de agua, muestra de sedimentos 

para análisis de laboratorio y relevamiento de la operación de los equipos y observación en el 

marco de la preservación de fauna ictica. Los correspondientes informes serán remitidos a la 

COMIP y adjuntos en la próxima acta de reunión. 

 

3. Movimiento de la draga desde Vizcaíno a Paso Entre Ríos y estado de avance 

Los técnicos informan que el Lunes 24 de enero la Draga Paraná 01 se posiciono en el paso 

Entre Ríos dando inicio con las tareas de dragado. Se estima que se encontrarán aproxima-

damente 30 días más trabajando en la zona, ya que han tenido demoras por haberse encon-

trado ramas y troncos en la zona.  

ANEXO III – Planimetría de Paso Vizcaíno y Paso Entre Ríos.  

 

4. Adjudicación Dragado 2022 – Planificación 

El titular de la Delegación Paraguaya ante la Comisión Mixta informa que con fecha 26 de 

enero del 2022 se suscribió la resolución 137/2022 del Ministerio de Obras Publicas y Comu-

nicación por la cual se adjudica el llamado MOPC Nro. 48/2021 “Contratación por la vía de la 

excepción para el dragado de mantenimiento de emergencia del rio Paraná, en el tramo Yacy-

retá hasta confluencia con el rio Paraguay” Ad Referéndum al PGN 2022, segunda convoca-

toria con I.D.N. Nº400.451.  

Por dicho motivo, representantes de COMIP, SSPVNyMM, ANNP se reunirán, el próximo jue-

ves 17 de febrero en la Ciudad de Encarnación, con representantes de la Dirección de Pro-

yectos Estratégicos del Ministerio de Obras Publicas de la República del Paraguay, a fin de 

recibir detalles sobre la contratación y avances de los tramites.   

ANEXO IV – Se adjunta Resolución Nro. 137/2022 MOPC  

 

5. Embarcación COMIP 

El Director de Gestión de la COMIP sede Paraguay, Dr. Juan Pablo Esteche, da cuenta que 

la embarcación COMIP, que cuenta con 7,8 metros de largo por 2,4 de ancho, con capacidad 

para diez personas, cabina para cinco personas, con un calado de 0,30/0,50, equipada con 

luz eléctrica auxiliar, un GPS con +/- 10cm de precisión y un ecosonda, será entregada a fi-
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nes del mes de febrero. Dicha embarcación, se utilizará para realizar los estudios batimétri-

cos de acuerdo a lo indicado en la licitación del MOPC. Y los trabajos se realizarán en 3 pe-

riodos completando así los estudios faltantes.  

 

6. Comodato GPS a la Prefectura Naval Argentina Ituzaingó 

En el marco de las tareas de preservación de fauna ictica y de apoyo a la navegación, la 

Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná acordó la entrega en comodato a la Pre-

fectura Naval Argentina, sede de Ituzaingó, GPS Ecosonda marca Garmin, modelo Straiker 

5CV más Transduce, color negro, número de serie 6SQ041621. 

 

Dadas las especiales circunstancias producto de la actual pandemia COVID-19, los participantes 

prestan verbal conformidad con el presente documento y se da por válido todo lo acá expresado, 

comprometiéndose cada uno de los participantes apuntados en el Anexo I a informar a la supe-

rioridad competente de cada país. 

Sin más para tratar se da por concluida, proponiéndose como próxima reunión, Jueves 24 de 

febrero 2022.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin GONZALEZ GUGGIARI 

Delegado COMIP Py. 

Enrique GUARDO 

Director de Gestión del Tramo  

COMIP Arg. 

Juan Pablo ESTECHE 

Director de Gestión y Director Interino de 

Administración y Finanzas 

 

Ricardo CAMINOS 

Distrito Paraná Superior SSPVNyMM 

Luis Maria JARA 

COMIP Py 

Lucas KRIVENCHUK 

CATERPA. 

Freddy AQUINO 

Secretario General 

COMIP Py 

Gisela STRAJCH 

COMIP Arg. 
 



 

 

 

ANEXO I – Nomina de participantes 

 

NOMBRE Y APELLIDO ORGANISMO CONTACTO 

Martin GONZALEZ GUGGIARI Delegado COMIP Py mgonzalez@comip.org.py 

Juan Pablo ESTECHE 
Director de Gestión y Director  

Interino de Administración y Finanzas 
jp0451@gmail.com 

Enrique GUARDO Director de Gestión del Tramo COMIP Arg. guardo@comip.org.ar 

Lucas KRIVENCHUK Trociuk SA lkrivenchul@trociuk.com  

Ricardo CAMINOS Distrito Parana SSPVNyMM rcaminos@transporte.gov.ar 

Luis Maria JARA COMIP Py luismariajaravargas@gmail.com 

Freddy AQUINO Secretario General COMIP comip@comip.org.py 

Gisela STRAJCH COMIP Arg. gstrajch@comip.org.ar  
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ANEXO II 

 
 Informe TOSA  

 Planimetría de Paso de la Patria 
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ANEXO III 

 
 Planimetría de Paso Vizcaíno y Paso Entre Ríos.  
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ANEXO IV 

 
 Resolución Nro. 137/2022 MOPC.  

 








